

Приложение 3
к приказу Школы № 240 г. Борзи
от «__» _____ 2020 г. № 70

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2021 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Директор школы № 240 г. Борзи Кононов К.В.	Приказ директора школы	29.04.2021
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Директор школы № 240 г. Борзи Кононов К.В.	План первоочередных мероприятий	29.04.2021
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Директор школы № 240 г. Борзи Кононов К.В.	Медиаплан информационного сопровождения	29.04.2021
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Директор школы № 240 г. Борзи Кононов К.В.	Положение о деятельности Центра	29.04.2021
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Руководитель центра «Точка роста» Каргина А.С.	Проект зонирования	Май 2021
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Директор школы № 240 г. Борзи Кононов К.В.	Проект зонирования	Май 2021
1.7.	Назначение руководителя Центра	Директор школы № 240 г. Борзи Кононов К.В.	Приказ директора	29.04.2021
1.8.	Создание рабочей группы	Директор школы № 240 г. Борзи		

		Кононов К.В.		
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Заместитель директора по АХЧ Викулова А.А.	Отчеты	Июль-август 2021
2.2.	Приемка помещений Центра	Руководитель центра «Точка роста» Каргина А.С.	Акт	31.08.2021
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Заместитель директора по НМР Дейнега Е.А.	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Педагоги центра «Точка роста»	Рабочие программы педагогов	К 01.09.2021
3.3.	Составление расписания работы центра	Каргина А.С.	Приказ по утверждению расписания работы центра	К 01.09.2021
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Омельченко В.С.	Разработка должностных инструкции	К 01.09.2021
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Руководитель центра «Точка роста» Каргина А.С.	Новости, статьи, репортажи	Сентябрь-октябрь 2021 (при получении материально-технической базы)
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Руководитель центра «Точка роста» Каргина А.С.	Новости, статьи, репортажи	В течение года

4.3.	Создание раздела на официальном сайте образовательного учреждения	Техник Моргачев Р.А.	Новости Раздел «Точка роста»	Июнь 2021
4.4.	Открытие Центра	Руководитель центра «Точка роста» Каргина А.С.	Торжественное мероприятие	Сентябрь 2021
4.5.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Руководитель центра «Точка роста» Каргина А.С.; Педагоги центра «Точка роста»	Расписание, расстановка кадров, планирование	С 01.09.2021
4.6.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Руководитель центра «Точка роста» Каргина А.С.; Педагоги центра «Точка роста»	Информация на сайте школы	Август 2021
4.7.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Руководитель центра «Точка роста» Каргина А.С.; Педагоги центра «Точка роста»	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2021
4.8.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Руководитель центра «Точка роста» Каргина А.С.; Педагоги центра «Точка роста»	Отчет	Ежемесячно